

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano*  
*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*  
*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*  
*70022 Altamura (BA)*

## **RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE “SISTEMA MURGIANO” Al 31 MAGGIO 2000**

**RELAZIONE n. 1.**

Altamura, maggio 2000

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## **INDICE**

<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1. LA FASE DI STIPULA DEL PATTO TERRITORIALE</b>	<b>5</b>
<b>2. LA FASE DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b>	<b>10</b>
<b>3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AL 31 MAGGIO 2000</b>	<b>13</b>
<b>4.LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</b>	<b>15</b>
<b>5. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTE DI CONTRIBUTO</b>	<b>16</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>19</b>

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## **PREMESSA**

1. La delibera CIPE del 21 marzo 1997 affida al Soggetto Responsabile del coordinamento e dell'attuazione del Patto Territoriale il compito di
- *attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;*
  - *assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;*
  - *verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;*
  - *verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;*
  - *promuovere la convocazione di conferenze di servizi;*
  - *assumere ogni iniziativa utile alla realizzazione del patto;*
  - *predisporre una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziandone i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte.*

Con la presente relazione, Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "Sistema Murgiano" adempie ad uno dei compiti essenziali.

La prima relazione sullo stato di attuazione è relativa ai due semestri che sono intercorsi a partire dalla stipula del Patto sottoscritto in data 7 maggio 1999 fino al 31 maggio 2000.

Le motivazioni che hanno suggerito di predisporre per i primi due semestri una relazione unica, relativa al primo anno, sono

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

essenzialmente legate alla lunga durata della fase preliminare, durante la quale si è proceduto:

- al perfezionamento degli atti richiesti per le erogazioni;
- ad avviare le procedure;
- alla messa a punto delle relazioni con le imprese interessate;
- alla messa a punto delle integrazioni e rettifiche apportate alla Relazione istruttoria conclusiva dalla società convenzionata per l'istruttoria bancaria.

**2.** Le relazioni successive alla prima avranno sequenza semestrale, così come prevede la delibera CIPE, anche in ragione della circostanza che il Patto è entrato nella fase dell'erogazione delle risorse finanziarie e di conseguenza diventa ancor più necessario monitorare con particolare attenzione le fasi di erogazione dei contributi, e ciò anche al fine dell'attivazione del Protocollo aggiuntivo già positivamente inserito nell'intesa istituzionale di Programma Stato - Regione Puglia.

**3.** I compiti concernenti il coordinamento e l'attuazione del Patto Territoriale Sistema Murgiano vengono svolti dalla Murgia Sviluppo con l'assistenza tecnica della Territorio S.p.A. (Convenzione sottoscritta in data il 12 marzo 1999).

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **1. LA FASE DI STIPULA DEL PATTO TERRITORIALE**

In data 29 gennaio 1999, con decreto n. 976, **il Ministero del Tesoro**, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione - Servizio per la Programmazione Negoziata, **approvava** il Patto Territoriale "Sistema Murgiano" quale risultava a conclusione dell'istruttoria bancaria effettuata dal Banco di Napoli, per l'importo complessivo di £. 24,656 miliardi (lire ventiquattromiliardiseicentocinquantaseimilioni).

Il 5 marzo 1999, il Direttore Generale del Ministero di cui sopra, trasmetteva al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia - Presidente della "Murgia Sviluppo" S.p.A. (società costituita, secondo quanto disposto dal punto 2.5 della deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, per il coordinamento e la realizzazione del Patto Territoriale "Sistema Murgiano") - prot. 9/3/99 - la copia conforme del decreto di approvazione del Patto Territoriale ed informava, altresì, di aver provveduto a fornire al Banco di Napoli le necessarie indicazioni per agevolare l'acquisizione della documentazione finale dell'istruttoria bancaria a base della stipula del Patto.

La comunicazione ai soggetti interessati circa l'approvazione del Patto Territoriale con decreto ministeriale avveniva nella riunione del Consiglio di Amministrazione della Murgia Sviluppo S.p.A., in data 09/03/99.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

Il Presidente della Murgia Sviluppo S.p.A., consapevole della scadenza dei 60 giorni a partire dal decreto di approvazione del Patto, richiedeva con telegramma del 24 marzo 1999 la documentazione finale dell'istruttoria del Banco di Napoli.

In data 07 aprile 1999, il Banco di Napoli trasmetteva la relazione istruttoria conclusiva del Patto Territoriale, che veniva assunta a base della stipula del Patto, con allegato elenco relativo agli interventi infrastrutturali ed alle iniziative imprenditoriali (Comune di Gravina, prot. 12/4/99).

Convocati dalla Murgia Sviluppo S.p.A. i soggetti previsti dai punti 2.4 e 2.5 della deliberazione CIPE del 21 marzo 1999, il 07 maggio 1999, a norma del punto 2.10.2 della Deliberazione CIPE nonché dei decreti ministeriali nn. 976 e 966 del 29 gennaio 1999, tenuto conto delle procedure di cui all'art. 2 punto 5 della delibera e dell'art. 2 del DM del 4 agosto 1997, **veniva stipulato** a Cassano delle Murge il PATTO TERRITORIALE "SISTEMA MURGIANO".

Il Patto Territoriale "Sistema Murgiano", stipulato da parte dei Soggetti Sottoscrittori di cui sopra, veniva firmato nella sua articolazione complessiva anche dai soggetti pubblici e privati interessati nonché dal rappresentante legale della Murgia Sviluppo S.p.A..

I soggetti che hanno stipulato il Patto sono i seguenti:

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## Le Amministrazioni Comunali:

- COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
- COMUNE DI ALTAMURA
- COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
- COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
- COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
- COMUNE DI GRUMO APPULA
- COMUNE DI LATERZA
- COMUNE DI POGGIORSINI
- COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
- COMUNE DI TORITTO

## Le Comunità Montane:

- COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA NORD-OCCIDENTALE
- COMUNITÀ MONTANA DELLA MURGIA SUD-ORIENTALE

## Le Organizzazioni Sindacali:

- CGIL Territoriale del comprensorio Nord-Barese (Andria)
- CGIL Territoriale del comprensorio Barese (Bari)
- CISL Territoriale del comprensorio Nord-Barese (Barletta)
- CISL Territoriale del comprensorio Barese (Bari)
- UIL Provinciale di Terra di Bari (Bari)
- CISNAL Provinciale di Terra di Bari (Bari) ora UGL Bari

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## Le Associazioni di Categoria ed Imprenditoriali:

- ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Bari
- COORDINAMENTO REGIONALE PUGLIESE PMI, ARTIGIANATO, COOPERATIVE E AGRICOLTURA che comprende le seguenti associazioni:
  - ◆ CNA
  - ◆ Confartigianato,
  - ◆ Confesercenti,
  - ◆ Lega delle Cooperative,
  - ◆ AGCI,
  - ◆ UNCI,
  - ◆ Confapi,
  - ◆ Confcommercio,
  - ◆ Confcooperative,
  - ◆ Coldiretti
  - ◆ CIA;
  
- **Consorzio di imprese COSVAPI di Gravina in Puglia**
- Consorzio di imprese ASSOPIM di Altamura
- Consorzio di imprese PROGETTO SEL di Gioia del Colle
- Consorzio di imprese CO.PI.M di Altamura

## I Soggetti Privati:

- ADAM SUD srl (Gioia del Colle)
- ALTAFLEX srl (Altamura)
- COIM di Valenzano Natale (Grumo Appula)
- CALIA PIETRO (Altamura)
- CEREAL SUD (Altamura)
- CONTE FRANCESCO (Laterza)
- CRISTAL REDI di Rella Rocco (Grumo Appula)
- DE BELLIS srl (Acquaviva delle Fonti)
- DISANTO VITO GIUSEPPE (Grumo Appula)

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE S.r.l.(Altamura)
- EURO ART snc di Riccaldo N. e Segreto G. (Altamura)
- GIANNELLI 11 S.r.l. (Altamura)
- ICC S.r.l.(Gravina in Puglia)
- MAIULLARI GIOVANNI (Grumo Appula)
- GIANNELLI 11 S.r.l. (Altamura)
- TOMMASO snc di Rella Tommaso (Grumo Appula)
- SAEM sas di Maggi Francesco e C. (Altamura)
- SERMAC S.r.l.(Toritto)
- STYLE COMFORT S.r.l.(Altamura)

## Le Banche:

- BANCO DI NAPOLI
- BANCA DEL SALENTO
- BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
- CARIPUGLIA.

Alla data del 31 maggio 2000, non hanno stipulato il Patto territoriale le seguenti imprese:

- CEREAL SUD (Altamura)
- DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto (Altamura)
- IFAC INOX S.r.l. (Acquaviva delle Fonti).

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

### **2. LA FASE DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Patto Territoriale, così come stipulato in data 7 maggio 1999 veniva trasmesso al Ministero in data 14 settembre 1999.

In data 27 settembre 1999 la Società Murgia Sviluppo S.p.A.

- inviava ai soggetti beneficiari il fac-simile della richiesta di erogazione e della fideiussione bancaria/ polizza assicurativa per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione;
- richiedeva la documentazione integrativa finale e la documentazione prevista dal DM 4/08/97 da allegare alla richiesta di erogazione.

L'8 ottobre 1999 i soggetti beneficiari venivano invitati ad una riunione presso la sede della Murgia Sviluppo per mettere a punto le procedure per la presentazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo.

Il giorno 9 ottobre 1999 presso la Cassa DD.PP., venivano rilevate talune carenze di informazioni nelle schede tecniche fornite dall'istituto di istruttoria bancaria che ostacolavano la rapida erogazione del contributo. Il 30 novembre 1999 Murgia Sviluppo S.p.A. richiedeva al Banco di Napoli (Prot. 85/99) di integrare la "Relazione istruttoria conclusiva" del Patto, con le informazioni esplicitamente richieste dalla Cassa DD.PP.

Per carenze di informazioni rilevate nelle schede tecniche, Murgia Sviluppo S.p.A. non era in condizione di far fronte alle richieste pervenute, in data 10 dicembre 1999, dall'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

Con nota del 15 dicembre 1999, Murgia Sviluppo S.p.A. sollecitava, nuovamente, il Banco di Napoli ad inviare con celerità le integrazioni già richieste.

Le integrazioni riguardavano:

- gli investimenti complessivi per gli interventi infrastrutturali,
- l'indicazione del Cognome dell'imprenditore, ragione o denominazione sociale in corrispondenza dei codici identificativi utilizzati dal Banco di Napoli,
- i tempi di realizzazione dell'investimento espresso in anni,
- l'entità del contributo CIPE,
- le informazioni sugli interventi infrastrutturali,
- l'indicazione nelle schede C5 delle date del programma di investimento, del numero e delle quote annuali di erogazione del contributo.

Le integrazioni dell'Istituto di istruttoria bancaria pervenivano alla Murgia Sviluppo S.p.A. il 14 gennaio 2000.

Il 22 ottobre 1999 Murgia Sviluppo S.p.A. inviava al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica le indicazioni al patto stipulato richieste con nota del 2 ottobre 1999.

Il 25 gennaio le imprese beneficiarie venivano nuovamente invitate a comunicare tempestivamente le coordinate bancarie.

L'esame della documentazione di integrazione e rettifica della "Relazione istruttoria conclusiva" da parte della Cassa DD.PP. metteva in evidenza l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari in quanto nel documento di cui sopra persistevano discordanze in ordine:

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

- al numero delle quote ed ai tempi di realizzazione;
- all'indicazione dei mezzi propri;
- agli importi degli investimenti;
- agli importi indicati nelle tavole riepilogative e nelle schede tecniche.

Solo in data 17 aprile 2000 pervenivano dal Banco di Napoli a Murgia Sviluppo S.p.A. le rettifiche alla Relazione istruttoria conclusiva e alle schede C5, per cui dopo le ulteriori verifiche tecniche, in data 4 maggio 2000, si procedeva a trasmettere alla Cassa DD.PP. l'elenco delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali unitamente alla documentazione finale - secondo il modello C5 - relativa alle singole istruttorie.

Con questo atto venivano perfezionati gli elementi e le informazioni relative al Patto stipulato.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AL 31 MAGGIO 2000**

A seguito della fase di integrazione e delle rettifiche operate, nella medesima data del 4 maggio 2000, venivano trasmesse alla Cassa DD.PP. le richieste di erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione, unitamente alla documentazione indicata dal Banco di Napoli nelle schede tecniche e a quella prevista dal DM 4 agosto 1997.

Le richieste pervenute a Murgia Sviluppo S.p.A. sono:

- ◆ Disanto Vito Giuseppe
- ◆ Cristal RE.DI. di Rella Rocco
- ◆ De Bellis S.r.l.
- ◆ Calia Pietro
- ◆ Conte Francesco.

La Cassa DD.PP. con appositi ordinativi ha disposto l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione alle seguenti imprese:

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO LIRE
1	DE BELLIS S.R.L.	140275	11/05/2000	466.664.170
2	CALIA PIETRO	140298	22/05/2000	536.997.500

E' in fase di completamento la documentazione concernente le seguenti imprese:

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

- CRISTAL RE.DI. DI RELLA ROCCO. Il caso è emblematico di una situazione di discordanza tra posizione del Banco di Napoli e Cassa DD.PP.

Dopo la trasmissione della documentazione, in data 11 maggio 2000 la Cassa DD.PP. ha comunicato, a mezzo fax, a Murgia Sviluppo S.p.A. e al Banco di Napoli “... *che, al fine di poter disporre l'erogazione richiesta, occorre trasmettere idonea documentazione utile a comprovare l'apporto di capitale proprio per l'importo di lire 200.000.000 ... Si segnala, ad ogni buon fine, che in base alle disposizioni vigenti le imprese individuali non sono tenute alla prescrizione suddetta*”.

Si è in attesa dell'integrazione documentale o di atto di rettifica del Banco di Napoli.

- DISANTO VITO GIUSEPPE. La situazione corrisponde alla casistica di cui alla ditta precedente.
- CONTE FRANCESCO. La situazione corrisponde alla casistica di cui alla ditta precedente.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## **4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

Per quanto riguarda il solo intervento infrastrutturale, previsto nel Patto, relativo al Comune di Laterza, dopo numerose sollecitazioni, l'8 febbraio 2000 si è tenuto un incontro presso la Cassa DD.PP, con tecnici della Società di assistenza tecnica e il consulente delegato del Comune di Laterza, per verificare le modalità e i tempi di erogazione.

Il 29 maggio 2000 il Responsabile unico del procedimento comunicava, a mezzo fax, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 169 del 26 maggio 2000, aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione dell'area P.I.P. e che era in corso la predisposizione dell'asta pubblica per l'affidamento dei lavori in appalto.

Con l'affidamento, potrà essere avviata la fase di erogazione del contributo pari a lire 555 milioni.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **5. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTE DI CONTRIBUTO**

Le iniziative che alla data del 31 maggio 2000 non hanno ancora presentato richiesta di contributo sono:

- A.D.AM. SUD s.r.l.
- ALTAFLEX s.r.l.
- C.O.I.M. DI VALENZANO NATALE
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.
- EUROART S.N.C. DI RICCALDO N. E SEGRETO G.
- GIANNELLI 11 s.r.l.
- I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONE CAPUZZI
- MAIULLARI GIOVANNI
- NICOLINE SALOTTI s.r.l.
- RELLA TOMMASO S.N.C. DI RELLA TOMMASO, GEREMIA E PIETRO
- SAEM S.A.S. DI MAGGI FRANCESCO & C.
- SERMAC s.r.l.
- STYLE & COMFORT s.r.l.

I ritardi, alla luce delle conoscenze acquisite e dei contatti avviati, vengono imputati alla difficoltà di dare seguito a talune condizioni alle quali è subordinata l'erogazione del contributo.

Le condizioni fanno capo generalmente:

- a decisioni interne delle aziende, quali atti deliberativi sui mezzi propri,  
(dichiarazione d'impegno sottoscritta).

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

- a decisioni esterne all'azienda, quali la sottoscrizione della fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il rilascio di concessione edilizie.

Per quanto riguarda le decisioni esterne all'azienda, e segnatamente agli atti di autorizzazione/concessione edilizia, Murgia Sviluppo S.p.A. ha invitato informalmente e formalmente (comunicazione del 10 marzo 2000 Prot n. 126/00) le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto il Patto e che si sono impegnate a **rilasciare con celerità pareri, autorizzazioni, assensi, nulla osta** finalizzati alla realizzazione dei progetti privati previsti dal Patto Territoriale, stipulato in data 7 maggio 1999.

Nell'ambito delle iniziative che hanno presentato il modulo di richiesta di agevolazioni, le seguenti sono iniziative i cui titolari non hanno nemmeno stipulato il patto territoriale:

DENOMINAZIONE	SEDE	SETTORE	INVESTIMENTO AGEVOLABILE (L/ MIL)	ONERE A CARICO DELLO STATO (L/ MIL)
CEREAL SUD SRL	Altamura	Agroindustria	1.242,0	834
DIBENEDETTO DOC DI DIBENEDETTO G.	Altamura	Agroindustria	1.318,0	576
IFAC INOX SRL	Acquaviva delle Fonti	Estrattivo/ Manifatturiero	9.184,0	4.025
<b>TOTALE</b>			<b>11.744</b>	<b>5.435</b>

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

Murgia Sviluppo S.p.A. in data 1 giugno 1999 invitava i legali rappresentanti a sottoscrivere il Patto entro il 4 giugno pena la decadenza dal beneficio.

Queste iniziative possono essere oggetto di revoca e gli oneri dello stato corrispondenti, pari a 5.435 milioni di lire, possono essere resi liberi per finanziamenti di iniziative di pari importo che Murgia Sviluppo S.p.A. deciderà di scegliere.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **CONCLUSIONI**

Sulla base della ricostruzione illustrata, è possibile affermare che, dopo una fase, invero molto lunga, di perfezionamento degli atti formali, chiusa il 30 aprile 2000, la fase di attuazione ha registrato una forte accelerazione. Infatti le prime erogazioni sono avvenute in data 11 maggio 2000.

I principali ostacoli, quali sono stati individuati nella fasi di messa a punto o di attivazione delle procedure, sono:

- il rilascio delle concessioni edilizie, i cui tempi di approvazione risultano ancora oggi eccessivamente lunghi;
- le integrazioni e le rettifiche apportate alla Relazione istruttoria conclusiva da parte della Banca convenzionata per l'istruttoria bancaria;
- le difficoltà, per le ditte individuali, di dimostrare con adeguata documentazione l'apporto di mezzi propri, considerata dall'Istituto bancario una condizione cui subordinare l'erogazione del contributo e dalla Cassa DD.PP. *non tenute alla prescrizione suddetta*;
- la stipula della polizza fideiussoria;
- le difficoltà legate ai processi deliberativi (elezioni comunali,...);
- le difficoltà organizzative e logistiche di Murgia Sviluppo S.p.A., che, nella prima fase, non disponeva di una sede attrezzata e di personale proprio;
- i tempi di attesa di emanazione delle norme procedurali relative ai patti, disponibili solo a fine luglio sul sito web;

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

- la discussione e successiva approvazione della legge 144 del 17/5 1999 (GUI n. 118 del 22/5/99) che, all'art. 43 co.2., rimandava all'emanazione di un successivo decreto con il quale sarebbero state trasferite, ai Soggetti Responsabili dei patti, le somme da erogare ai singoli beneficiari.

Allo stato si è provveduto a:

- informare, telefonicamente e per iscritto, le imprese assenti all'atto di stipula del patto, del rischio di decadenza dai benefici (prott. nn.33-41 del 16 aprile e del 1 giugno);
- informare i beneficiari sui tempi e sulle procedure del patto allo stato dell'arte, attraverso momenti di incontro - scambio presso la sede di Murgia Sviluppo S.p.A. e/o della società di assistenza tecnica.

Lo stato di attuazione al 30 aprile 2000 è sintetizzato nella seguente tavola:

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*  
*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*  
*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*  
*70022 Altamura (BA)*

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	CODICE ISTAT ATTIVITA'	ENTITA' DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE (L/ MIL)	INVESTIMENTI AL 31/03/2000	% AVANZAM. SPESE AL 31/03/200	INCREMENTO OCCUPATI PREVISTO	INCREMENTO OCCUPATI AL 31/03/200
<b>A. LE INIZIATIVE PRODUTTIVE</b>						
A.D.A.M. SUD S.R.L.	24.62	2.410,0			10	
ALTAFLEX S.R.L.	36.15.00	6.127,0			70	
C.O.I.M. DI VALENZANO NATALE	28.11.01	385,0			3	
CALIA PIETRO	55.11	3.018,0			10	
CEREAL SUD S.R.L.	15.61.2	1.242,0			10	
CONTE FRANCESCO	36.12	1.767,0			11,5	
CRISTAL RE.DI DI RELLA ROCCO	26.12.00	400,0			3	
DE BELLIS S.R.L.	25.24.00	2.552,0			22	
DI BENEDETTO DOC DI DIBENEDETTO GIOVANNI	15.85	1.318,0			4,4	
DISANTO VITO GIUSEPPE	28.12.01	370,0			2	
ERMES GRUPPO INDUSTRIALE S.R.L.	36.11.02	2.814,0			24	
EUROART S.N.C. DI RICCALDO N. E SEGRETOG.	36.11.02	922,0			10	
GIANNELLI 11 S.R.L.	18.22.01	1.896,0			12,4	
I.C.C. S.R.L. - IMPRESA COSTRUZIONI CAPUZZI	55.23.01	3.985,0			15	
IFAC INOX S.R.L.	34.20.00	9.184,0			28	
MAIULLARI GIOVANNI	18.22.01	1.555,0			20	
NICOLINE SALOTTI S.R.L.	36.11.02	1.935,0			7,4	
RELLA TOMMASO S.N.C. DI RELLA TOMMASO, GEREMIA E PIETRO	28.40.03	1.681,0			22	
SAEM S.A.S. DI MAGGI FRANCESCO & C.	31.62.1	1.643,0			10	

21

*Via Santa Croce n.16 70022-ALTAMURA (BA)*  
*Capitale Sociale: £.200 milioni, versati £.60.000.000*  
*R. I. di Bari nr.115612/98 - R.E.A. 406777 - CF./P.IVA 05225770725*

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	CODICE ISTAT ATTIVITA'	ENTITA' DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE (L/MIL)	INVESTIMENTI AL 31/03/2000	% AVANZAM. SPESE AL 31/03/200	INCREMENTO OCCUPATI PREVISTO	INCREMENTO OCCUPATI AL 31/03/200
SERMAC S.R.L.	29.56.01	2.406,0			20	
STYLE & COMFORT S.R.L.	36.11.02	1.731,0			8	
TOTALE		49.341,0			322,7	
<b>B. GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</b>						
COMUNE DI LATERZA		555				
TOTALE		49.896,0				