

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## **RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "SISTEMA MURGIANO" AI 31 DICEMBRE 2000**

<b>RELAZIONE n. 2.</b>
------------------------

Altamura, 31 dicembre 2000

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## INDICE

### INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1. LE VICENDE SALIENTI</b>	<b>4</b>
<b>2. LE VARIAZIONI SOCIETARIE</b>	<b>6</b>
<b>3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b>	<b>8</b>
<b>4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI</b>	<b>10</b>
<b>5. LE IMPRESE CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL PATTO</b>	<b>11</b>
<b>6. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>12</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>13</b>

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## PREMESSA

1. Il Patto Territoriale "Sistema Murgiano", approvato dal **Ministero del Tesoro** del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto del 29 gennaio 1999 n. 976, per l'importo complessivo di £. 24,656 miliardi (lire ventiquattromiliardiseicentocinquantaseimilioni) e stipulato il 7 maggio 1999 a Cassano delle Murge, con l'erogazione delle risorse è entrato in piena fase di attuazione nel secondo semestre 2000.

Le risorse erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti sulla base delle richieste formulate da dieci dei ventuno Soggetti Beneficiari ammontano a lire **4.156.080.010** al 31/12/2000.

Con l'undicesima erogazione pervenuta nel gennaio 2001, le risorse erogate ammontano a lire **4.609.077.510** al 11/01/2001, raggiungendo di conseguenza il 50 per cento della quota anticipabile.

2. La presente relazione, redatta ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 punto 2.5 dalla società Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "Sistema Murgiano", è destinata a normalizzare i periodi di riferimento semestrali che la prima relazione - coincidente con il periodo giugno 1999/ maggio 2000 - non ha preso in considerazione per effetto dei tempi lunghi di entrata a regime del Patto di che trattasi.

3. L'attività di supporto e assistenza tecnica alla società Murgia Sviluppo S.p.A. nell'esercizio dei propri compiti è svolta dalla Territorio S.p.A. grazie ad una Convenzione sottoscritta in data il 12 marzo 1999.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n. 30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## 1. LE VICENDE SALIENTI

Dopo una prima fase relativamente lunga di messa a punto delle procedure formali, il Patto Territoriale Sistema Murgiano ha registrato una forte accelerazione nel secondo semestre 2000, superando, ancorché solo parzialmente, i ritardi che hanno di fatto allungato i tempi di erogazione delle risorse con effetti sulla tempistica nella realizzazione degli investimenti.

Come già emerso nella relazione precedente, i ritardi sono imputabili alla difficoltà di dare seguito a talune condizioni alle quali è subordinata l'erogazione del contributo.

Le condizioni fanno capo generalmente:

- 1) alla tipologia degli atti deliberativi sull'apporto dei mezzi propri da parte delle imprese beneficiarie;
- 2) ai contenuti della fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- 3) al rilascio delle concessioni edilizie.

Segnatamente agli atti di autorizzazione/concessione edilizia, Murgia Sviluppo S.p.A., caricandosi delle responsabilità sui tempi di realizzazione del Patto:

- ha invitato informalmente e formalmente le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto il Patto **a rispettare i relativi impegni** rilasciando con celerità pareri, autorizzazioni, assensi, nulla osta finalizzati alla realizzazione dei progetti privati previsti dal Patto Territoriale;
- ha rilasciato dichiarazioni attestanti l'inserimento delle iniziative imprenditoriali nell'elenco dei soggetti beneficiari (note del 05/06/00);
- ha invitato il Presidente della Regione Puglia ad approvare gli Accordi di Programma, ai fini di accelerare i tempi di acquisizione delle concessioni edilizie (nota Prot. 397/00 del 03/07/00, Nota prot. 497/00 del 01/11/00, nota Prot. 438/00 del 04/09/00), ai sensi dalle leggi regionali n. 34/94 e n. 8/98.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

Solo nel mese di dicembre sono stati sottoscritti, dal Presidente della Regione Puglia e dal Sindaco del Comune di Altamura, gli Accordi di Programma relativi alle imprese del Patto ricadenti nel territorio del Comune di Altamura e ratificati dal Consiglio Comunale (28/12/2000).

In data 13 dicembre 2000, il Soggetto Responsabile, al fine di verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti Sottoscrittori del Patto, invitava il Banco di Napoli S.p.A. a trasmettere copia delle relazioni istruttorie complete di ogni singola iniziativa.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## **2. LE VARIAZIONI SOCIETARIE**

Molteplici sono state le modifiche degli assetti societari delle iniziative ammesse alle agevolazioni finanziarie, che hanno comportato la perdita di maggioranza e/o del controllo dell'impresa e richiesto, per le fattispecie previste dalla Circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, un adeguamento istruttorio da parte della società convenzionata (Banco di Napoli S.p.A.).

Le modifiche intervenute hanno riguardato le seguenti iniziative:

### SERMAC s.r.l.

In data 23/05/00 la Sermac s.r.l., in persona del Sig. Cimadomo Vincenzo, cedeva alla TECNOMECH ENGINEERING s.r.l. ramo di azienda esercente l'attività di prefabbricazione e montaggio meccanica, corrente in Altamura alla via Ugo Foscolo n. 74 ivi compresa la progettazione dell'opificio in corso di realizzazione in Altamura alla località Cenzovito.

### EUROART s.n.c.

In data 25/02/00, i soci Riccaldo N. e Segreto G. cedevano integralmente le proprie quote di partecipazione al capitale sociale ai Sigg. Martino Carlo Maria e Traetta Antonio, contestualmente veniva variata la ragione sociale in EUROART DI MARTINO CARLO E TRAETTA ANTONIO s.n.c.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano  
Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30  
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581  
70022 Altamura (BA)*

## STYLE & COMFORT s.r.l.

In data 23 febbraio 2000, i Sigg. Petrocelli Domenico, Petrocelli Nunzio, Petrocelli Lucia, Petrocelli Maria, Petrocelli Rosalia, Petrocelli Francesco, Petrocelli Angela, Ragone Luca e Natale Rosa cedevano integralmente alle Industrie Natuzzi S.p.A. l'intero capitale sociale.

## SAEM s.a.s.

In data 19/05/2000, l'assemblea straordinaria deliberava la proroga della durata della società al 2050, la trasformazione della società in società a responsabilità limitata e la variazione della denominazione sociale in SAEM SRL .

In relazione a questi tipi di problemi Murgia Sviluppo S.p.A. ha provveduto:

- a richiedere la documentazione del caso;
- ad inoltrare le comunicazioni al Banco di Napoli S.p.A., alla Cassa Depositi e Prestiti ed al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica avviando così l'iter per la concessione della prima tranche delle agevolazioni.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## 3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative imprenditoriali inserite nell'elenco trasmesso in data 4 maggio 2000 alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ottenimento delle agevolazioni sono 21:

- ADAM SUD s.r.l.(Gioia del Colle)
- ALTAFLEX s.r.l. (Altamura)
- COIM di Valenzano Natale (Grumo Appula)
- CALIA PIETRO (Altamura)
- CEREAL SUD s.r.l. (Altamura)
- CONTE FRANCESCO (Laterza)
- CRISTAL REDI di Rella Rocco (Grumo Appula)
- DE BELLIS s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto G. (Altamura)
- DISANTO VITO GIUSEPPE (Grumo Appula)
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.(Altamura)
- EURO ART s.n.c. di Riccaldo N. e Segreto G. (Altamura)
- GIANNELLI 11 s.r.l. (Altamura)
- ICC s.r.l.(Gravina in Puglia)
- IFAC INOX s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- MAIULLARI GIOVANNI (Grumo Appula)
- NICOLINE s.r.l.(Altamura)
- RELLA TOMMASO s.n.c. di Rella Tommaso (Grumo Appula)
- SAEM s.a.s. di Maggi Francesco e C. (Altamura)
- SERMAC s.r.l.(Toritto)
- STYLE & COMFORT s.r.l. (Altamura)

Le richieste di erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione, pervenute alla società Murgia Sviluppo S.p.A. sono state undici.

La Cassa Depositi e Prestiti con appositi ordinativi ha disposto l'erogazione alle seguenti imprese:

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO LIRE
1	DE BELLIS s.r.l.	140275	11/05/2000	466.664.170
2	CALIA PIETRO	140298	22/05/2000	536.997.500
3	CONTE FRANCESCO	140384	28/06/2000	533.997.500
4	DISANTO VITO G.	140392	06/07/2000	66.602.500
5	CRISTAL. RE.DI.	140397	07/07/2000	66.664.170
6	COIM DI VALENZANO NATALE	140615	22/11/2000	79.997.500
7	RELLA TOMMASO s.n.c.	140616	22/11/2000	506.497.500
8	DIBENEDETTO DOC	140670	11/12/2000	191.997.500
9	ADAM SUD s.r.l.	140669	11/12/2000	364.997.500
10	IFAC INOX s.r.l.	140691	13/12/2000	1.341.664.170
	<b>TOTALE</b>			<b>4.156.080.010</b>

11	SAEM s.r.l.	140017	11/01/2001	452.997.500
	<b>TOTALE</b>			<b>4.609.077.510</b>

Durante la stesura della presente relazione, è pervenuta a Murgia Sviluppo S.p.A. dalla Cassa Depositi e Prestiti la comunicazione relativa al dispositivo n. 140017 del 11/01/2001 di erogazione di lire 452.997.500 a favore dell'iniziativa SAEM s.r.l., pertanto le somme erogate al 11/01/2001 ammontano complessivamente a lire **4.609.077.510**.

Questo risultato deve essere considerato di importanza strategica, in quanto consente di rispettare la condizione di procedibilità per l'approvazione del Protocollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano (comunicazione del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica - Servizio per la Programmazione Negoziata - del 07/12/2000, Prot. 0046942).

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

Nell'ambito del Patto il solo intervento infrastrutturale previsto è quello relativo al Comune di Laterza: Realizzazione impianto d'illuminazione pubblica dell'area P.I.P.

In data 10/11/2000 è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dei relativi lavori ed è in corso l'istruttoria delle candidature pervenute.

Di conseguenza si è in attesa della richiesta di erogazione dell'anticipazione del contributo completa degli estremi dei contratti di aggiudicazione dei lavori e dell'importo netto degli stessi per l'inoltro alla Cassa Depositi e Prestiti.

## MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

### 5. IMPRESE CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL PATTO

In ordine alle imprese che non hanno sottoscritto il Patto, di cui alla precedente relazione, Murgia Sviluppo S.p.A. ha più volte invitato i legali rappresentanti delle imprese ammesse al finanziamento a provvedere in tal senso pena la decadenza dal beneficio.

DENOMINAZIONE	SEDE	SETTORE	INVEST. AGEVOLABILE (L/MIL)	ONERE A CARICO DELLO STATO (L/MIL)
CEREAL SUD SRL	Altamura	Agroindustria	1.242,0	834
DIBENEDETTO DOC DI DIBENEDETTO G.	Altamura	Agroindustria	1.318,0	576
IFAC INOX SRL	Acquaviva delle Fonti	Estrattivo/ Manifatturiero	9.184,0	4.025
<b>TOTALE</b>			<b>11.744</b>	<b>5.435</b>

In data 6 ottobre 2000, i legali rappresentanti delle iniziative Dibenedetto Doc e Ifac Inox s.r.l. hanno sottoscritto il Patto.

Per l'iniziativa Cereal Sud S.r.l. veniva avviato il procedimento di revoca così come comunicato al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica - Servizio per la Programmazione Negoziata.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## **6. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Le iniziative che alla data del 31 dicembre 2000 non hanno ancora presentato richiesta di contributo sono:

- ALTAFLEX s.r.l.
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.
- EUROART s.n.c.
- GIANNELLI 11 s.r.l.
- I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONE CAPUZZI
- MAIULLARI GIOVANNI
- NICOLINE SALOTTI s.r.l.
- SERMAC s.r.l.
- STYLE & COMFORT s.r.l.

I ritardi, come già riferito sono imputabili al rilascio delle concessioni edilizie.

Si valuta che, con le deliberazioni della Regione Puglia in ordine agli Accordi di Programma, i termini di rilascio saranno brevi.

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*

*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*

*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*

*70022 Altamura (BA)*

## CONCLUSIONI

Sulla base della ricostruzione illustrata, è possibile affermare:

- a) che il Patto ha in questo semestre registrato una forte accelerazione;
- b) che le erogazioni pervenute riguardano il 50 per cento del numero delle iniziative;
- c) che le somme erogate sono ormai superiore al 50 per cento della quota anticipabile;
- d) che con le deliberazioni della Regione Puglia in ordine agli Accordi di Programma, potranno determinarsi le condizioni per la completa realizzazione del Patto entro il 2001.

Lo stato di attuazione al 31 dicembre 2000 è sintetizzato nella seguente tavola:

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*  
*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*  
*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*  
*70022 Altamura (BA)*

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	CODICE ISTAT	INVEST. AGEVOLABILE (L/MIL)	INVEST. AL 31/12/2000 (L/MIL)	% AVANZAM. SPESE AL 31/12/2000	INCREM. OCCUPATI PREVISTO	INCREM. OCC. AL 31/12/2000
<b>A. LE INIZIATIVE PRODUTTIVE</b>						
A.D.A.M. SUD s.r.l.	24.62	2.410,0	134,175	6	10	
ALTAFLEX s.r.l.	36.15.00	6.127,0			70	
C.O.I.M. DI VALENZANO NATALE	28.11.01	385,0	170	42	3	
CALIA PIETRO	55.11	3.018,0	520	15	10	
CEREAL SUD s.r.l.	15.61.2	1.242,0			10	
CONTE FRANCESCO	36.12	1.767,0	1.097	62	11,5	
CRISTAL RE. DI. di RELLA ROCCO	26.12.00	400,0	120	30	3	
DE BELLIS s.r.l.	25.24.00	2.552,0	850	33	22	
DI BENEDETTO DOC di DIBENEDETTO G.	15.85	1.318,0	266	20	4,4	
DISANTO VITO GIUSEPPE	28.12.01	370,0	120	32	2	
ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.	36.11.02	2.814,0			24	
EUROART s.n.c.	36.11.02	922,0			10	
GIANNELLI 11 s.r.l.	18.22.01	1.896,0			12,4	
I.C.C. s.r.l.	55.23.01	3.985,0			15	
IFAC INOX s.r.l.	34.20.00	9.184,0	0	0	28	
MAIULLARI GIOVANNI	18.22.01	1.555,0			20	
NICOLINE SALOTTI s.r.l.	36.11.02	1.935,0			7,4	
RELLA TOMMASO s.n.c. DI RELLA T., G., e P.	28.40.03	1.681,0	684	41	22	
SAEM s.r.l.	31.62.1	1.643,0	0	0	10	
SERMAC s.r.l.	29.56.01	2.406,0			20	
STYLE & COMFORT s.r.l.	36.11.02	1.731,0			8	
<b>TOTALE</b>		<b>49.341,0</b>			<b>322,7</b>	

# MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano*  
*Sede operativa: P.zza Zanardelli n.30*  
*Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581*  
*70022 Altamura (BA)*

COMUNE DI LATERZA		555			
<b>TOTALE</b>		<b>49.896,0</b>			