

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "SISTEMA MURGIANO" AI 30 GIUGNO 2002

RELAZIONE n. 5

Altamura, 30 giugno 2002

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

INDICE

2. LE VICENDE SALIENTI.....	4
2.1. LE VARIAZIONI SOCIETARIE	5
3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.....	6
4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.....	9
5. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	10
6. CONCLUSIONI.....	12

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

1. PREMESSA

1. Il Patto Territoriale "Sistema Murgiano", approvato dal **Ministero del Tesoro** del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto del 29 gennaio 1999 n. 976, per l'importo complessivo di Euro 12.733.761,30 (pari a lire ventiquattromiliardiseicentocinquantaseimilioni) e stipulato il 7 maggio 1999 a Cassano delle Murge, con l'erogazione delle risorse è entrato a pieno regime. Le risorse erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti ai dodici Soggetti Beneficiari (compreso l'intervento infrastrutturale proposto dal Comune di Laterza) sulla base delle richieste pervenute ammontano a euro 2.564.307,14.

2. La presente relazione, redatta ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 punto 2.5 dalla società Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "Sistema Murgiano", descrive lo stato di avanzamento del Patto Territoriale Sistema Murgiano alla data del 30 giugno 2002.

3. L'attività di supporto e assistenza tecnica alla società Murgia Sviluppo S.p.A. nell'esercizio dei propri compiti è svolta dalla Territorio S.p.A. grazie ad una Convenzione sottoscritta in data il 12 marzo 1999.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)*

2. LE VICENDE SALIENTI

Come già riferito nelle relazioni precedenti, il Patto Territoriale Sistema Murgiano è entrato nella fase attuativa.

Delle undici iniziative avviate, ad oggi, risulta concluso il programma di investimento della ditta Conte Francesco.

Murgia Sviluppo S.p.A., ricevuta la documentazione finale di spesa, procedeva, su indicazione del Banco di Napoli, alla predisposizione della Relazione Finale e la trasmetteva al soggetto istruttore per i successivi adempimenti al fine della erogazione dell'ultimo rateo del contributo.

Per quanto riguarda le altre iniziative avviate, si segnala l'impossibilità di rispettare i tempi per l'ultimazione dei programmi d'investimento previsti nel modulo di domanda. Tale circostanza è imputabile anche, al ritardo con il quale il Ministero emetteva il decreto di approvazione e finanziamento del Patto.

In conseguenza di tutto ciò sono pervenute, diverse richieste di proroga.

Di tali richieste, Murgia Sviluppo S.p.a ne dava tempestiva comunicazione al Ministero competente.

Invece, il mancato avvio delle restanti iniziative è collegato al ritardo nel rilascio delle concessioni edilizie, condizione alla quale il Banco di Napoli aveva subordinato l'erogazione del contributo.

Murgia Sviluppo S.p.A., caricandosi delle responsabilità sui tempi di realizzazione del Patto, con nota del 18/06/2001 chiedeva al Ministero la proroga del termine previsto dalla normativa per l'avvio delle iniziative.

A seguito di tali richieste, il Ministero delle Attività Produttive comunicava l'interruzione del termine di decorrenza dei 16 mesi previsti per l'avvio delle iniziative pena la revoca del contributo, ponendo comunque, come termine per l'ultimazione dei programmi d'investimento i 48 mesi dall'avvio dell'istruttoria salvo eventuale proroga ai sensi della Circolare del 18 febbraio 2002.

Circa le economie generate dal Patto (rinunce, revoche) Murgia Sviluppo S.p.a. inviava al Ministero un piano di riutilizzo di tali risorse per la copertura

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

finanziaria degli interventi infrastrutturali del Protocollo Aggiuntivo; ipotesi questa, superata poiché, durante la stesura della presente relazione, è pervenuta la comunicazione circa l'imminente definizione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Economia, la Regione Puglia e il Ministero delle Attività Produttive per la realizzazione degli interventi a sostegno dello sviluppo locale che garantirà la copertura finanziaria delle infrastrutture inserite nel Protocollo Aggiuntivo.

2.1. LE VARIAZIONI

Durante la stesura della presente relazione Murgia Sviluppo Spa ha approvato ai sensi della nota del Ministero del 18 febbraio 2002 la "variazione non sostanziale" relativa all'iniziativa De Bellis Srl consistente nella produzione di copriforchette e copricucchiai Formì in polipropilene piuttosto che copritazzine Montazzì.

Tale variazione è stata approvata poiché, la produzione di copriforchette e copricucchiai piuttosto che copritazzine pur modificando l'indirizzo produttivo dell'impianto non configura la produzione di prodotti inquadrabili in una diversa divisione della classificazione delle attività produttive ISTAT 91 rispetto a quella indicata nel programma originario codice 25.24.00 e, comunque, sono fatti salvi gli obiettivi economici ed occupazionali.

Murgia Sviluppo S.p.a ha già provveduto a comunicare tale approvazione al Ministero, alla Cassa e al Banco di Napoli.

La De Bellis S.r.l. ha inoltre comunicato l'intenzione di trasferire dal capitolo di spesa macchinari, impianti e attrezzature al capitolo opere murarie l'importo di euro 913,700 in quanto la produzione di capsule Formì copriforchette e copricucchiai richiede investimenti decisamente inferiori.

Nel primo semestre 2002 il Ministero delle Attività Produttive comunicava a Murgia Sviluppo di aver preso nota dell'atto con il quale la ditta De Bellis S.r.l. cedeva al Monte Paschi di Siena la seconda quota del contributo e autorizzava

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

la Cassa Depositi e Prestiti a procedere pertanto, all'erogazione del contributo nei confronti del cessionario del credito.

In data 15 gennaio 2002 veniva notificata a Murgia Sviluppo S.p.a. la procura speciale all'incasso a favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S. Coop. a.r.l. da parte della SAEM S.r.l.

Non risulta ancora inviata da parte della Banca Popolare di Puglia e Basilicata la dichiarazione di inesistenza di interessi contrastanti ai sensi del punto 7.7 della Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato n. 234363 del 20/11/97.

3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative imprenditoriali inserite nell'elenco trasmesso in data 4 maggio 2000 alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ottenimento delle agevolazioni sono 21:

- ADAM SUD s.r.l. (Gioia del Colle)
- ALTAFLEX s.r.l. (Altamura)
- COIM di Valenzano Natale (Grumo Appula)
- CALIA PIETRO (Altamura)
- CEREAL SUD s.r.l. (Altamura)
- CONTE FRANCESCO (Laterza)
- CRISTAL RE.DI. di Rella Rocco (Grumo Appula)
- DE BELLIS s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto G. (Altamura)
- DISANTO VITO GIUSEPPE (Grumo Appula)
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.(Altamura)
- EURO ART s.n.c. di Martino Carlo Maria e Traetta Antonio (Altamura)
- GIANNELLI 11 s.r.l. (Altamura)
- I.C.C. s.r.l.(Gravina in Puglia)
- IFAC INOX s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- MAIULLARI GIOVANNI (Grumo Appula)
- NICOLINE s.r.l.(Altamura)
- RELLA TOMMASO s.n.c. di Rella Tommaso (Grumo Appula)
- SAEM s.r.l. (Altamura)

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

- SERMAC s.r.l.(Altamura)
- STYLE & COMFORT s.r.l. (Altamura)

Le richieste di erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione, pervenute alla società Murgia Sviluppo S.p.A. sono state undici.

La Cassa Depositi e Prestiti con appositi ordinativi ha disposto l'erogazione alle seguenti imprese:

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO EURO
1	DE BELLIS s.r.l.	140275	11/05/2000	241.011,93
2	CALIA PIETRO	140298	22/05/2000	277.336,06
3	CONTE FRANCESCO	140384	28/06/2000	275.786,69
4	DISANTO VITO G.	140392	06/07/2000	34.397,32
5	CRISTAL RE.DI.	140397	07/07/2000	34.429,17
6	COIM DI VALENZANO NATALE	140615	22/11/2000	41.315,26
7	RELLA TOMMASO s.n.c.	140616	22/11/2000	261.584,13
8	DIBENEDETTO DOC	140670	11/12/2000	99.158,43
9	ADAM SUD s.r.l.	140669	11/12/2000	188.505,48
10	IFAC INOX s.r.l.	140691	13/12/2000	692.911,72
11	SAEM s.r.l.	140017	11/01/2001	233.953,68
	TOTALE			2.380.389,88

Delle iniziative elencate, Murgia Sviluppo S.p.A. ha provveduto alla verifica dell'effettivo esborso della 1° quota erogata a titolo di anticipazione e ne ha dato comunicazione al Ministero.

L'iniziativa Adam Sud srl e Cereal Sud srl hanno rinunciato al contributo in conto capitale, l'iniziativa Adam Sud avendo richiesto ed ottenuto a titolo di anticipazione la prima quota del contributo di euro 188.505,5 dovrà restituire la somma di Euro 195.823,57 a cui dovrà essere aggiunto l'interesse legale calcolato sino alla data di effettivo versamento così come indicato nella nota del 06 febbraio 2002 dalla Cassa Depositi e Prestiti.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

Non avendo ancora provveduto, in data 15 luglio 2002 Murgia Sviluppo S.p.a. invitava la società a restituire la quota erogata a titolo di anticipazione nel più breve tempo possibile.

La sola iniziativa conclusa è quella di Conte Francesco. La Cassa Depositi e Prestiti ricevuta dal Banco di Napoli la relazione istruttoria finale disponeva la somministrazione, per stato finale, dell'importo lordo di Euro 220.630,39 a favore dell'iniziativa Conte Francesco.

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO EURO
1	CONTE FRANCESCO	141115	29/05/2002	220.630,39
	TOTALE			220.630,39

L'iniziativa Conte Francesco è pertanto, in attesa del collaudo da parte del Ministero delle Attività Produttive per l'ottenimento del decreto di concessione finale e dell'erogazione del restante 10%.

La Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di richiesta di svincolo della polizza assicurativa da parte di Murgia Sviluppo S.p.a., ha già provveduto alla restituzione della stessa al soggetto beneficiario.

L'iniziativa Di Santo ha già inviato richiesta di erogazione della II quota, Murgia Sviluppo S.p.a. verificata la documentazione ed effettuati gli opportuni controlli ha inviato la stessa alla Cassa Depositi e Prestiti.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Il solo intervento infrastrutturale previsto nell'ambito del Patto è quello del Comune di Laterza: per la realizzazione di un impianto d'illuminazione pubblica dell'area P.I.P.

Le somme complessivamente erogate ammontano a Euro 151.792,36, in particolare la Cassa Depositi e Prestiti ha, sulla base delle richieste inoltrate dalla Murgia Sviluppo, così erogato il contributo

N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO EURO
14930	12/04/2001	19.934,44
140163	05/02/2002	123.119,47
141073	21/05/2002	8.738,45
TOTALE		151.792,36

Il 14 giugno 2002, veniva inoltrata la richiesta di erogazione del 2° SAL di Euro 76.423,61.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

5. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le sei iniziative che non hanno ancora presentato richiesta di contributo sono:

- ALTAFLEX s.r.l.
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.
- EUROART di Martino Carlo Maria e Traetta Antonio s.n.c.
- I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONE CAPUZZI
- NICOLINE SALOTTI s.r.l.
- SERMAC s.r.l.

Il mancato avvio non è imputabile alla volontà degli imprenditori poiché si tratta di ritardi ed omissioni che costituiscono impedimenti oggettivi all'avvio degli investimenti.

Murgia Sviluppo S.p.a in più occasioni ha invitato il Ministero a non far ricadere sui soggetti beneficiari le conseguenze di tali ritardi e/o impedimenti.

Il Ministero, a seguito di nota del 10/04/2002 della Murgia Sviluppo S.p.a., comunicava interrotta la decorrenza del termine dei 16 mesi di cui alla delibera CIPE 69/2000 (punto1.2) contestualmente invitava il Soggetto Responsabile a:

- 1) verificare che le iniziative avessero già provveduto a richiedere agli Enti preposti le autorizzazioni necessarie;
- 2) che vi fosse almeno un titolo di spesa;
- 3) che fossero avviate tutte le iniziative per rimuovere gli ostacoli.

Murgia Sviluppo S.p.a. ha già avviato trattative con i Responsabili degli Enti preposti per accelerare le procedure di autorizzazione per l'allocazione degli insediamenti produttivi e più in generale, per lo snellimento degli iter burocratici costituendo e gestendo lo Sportello Unico.

Nella tabella che segue, si riportano le iniziative non ancora avviate, quelle che hanno presentato richiesta di proroga, le iniziative revocate e quelle revocate per rinuncia e i rispettivi decreti.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

	DENOMINAZIONE IMPRESA	INIZIATIVE NON AVVIATE	RICHIESTA DI PROROGA	INIZIATIVE REVOCATE	REVOCATE PER RINUNCIA	DECRETO
1	ALTAFLEX s.r.l.	X	X			
2	ADAM SUD SRL			X	X	000183
3	CEREAL SUD S.R.L.			X	X	000254
4	ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.	X	X			
5	EUROART di Martino C. e Tratta A. s.n.c.	X	X			
6	GIANNELLI 11 s.r.l.			X		000082
7	I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONI CAPUZZI	X	X			
8	MAIULLARI GIOVANNI			X		000083
9	NICOLINE SALOTTI s.r.l.	X	X			
10	SERMAC s.r.l.	X	X			
11	STYLE & COMFORT s.r.l.			X		000084
12	DIBENEDETTO DOC di DIBENEDETTO GIOVANNI		X			
13	DE BELLIS srl		X			
14	CALIA PIETRO		X			
15	SAEM srl		X			
16	RELLA TOMMASO SNC*		X			
17	VALENZANO NATALE*		X			
18	IFAC INOX srl*		X			
19	DI SANTO VITO GIUSEPPE*		X			
20	CRISTAL RE.DI di RELLA ROCCO*		X			

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

Le iniziative contraddistinte dall'asterisco hanno fatto pervenire in questi giorni richiesta di proroga.

Circa le risorse rese disponibili da tali rinunce e revoche Murgia Sviluppo, inoltra al Ministero una proposta di utilizzo delle risorse per il finanziamento degli interventi infrastrutturali inseriti nel Protocollo Aggiuntivo non avendo la Regione Puglia ancora provveduto alla relativa copertura finanziaria di 10,65 Meuro come previsto dal relativo decreto di approvazione.

Come già riferito, in data 18 luglio 2002 il Ministero comunicava la prossima definizione di un Accordo di Programma quadro tra il Ministero delle Attività Produttive, dell'Economia e la Regione Puglia con il quale sarà garantita la copertura finanziaria delle infrastrutture inserite nel Protocollo Aggiuntivo.

6. CONCLUSIONI

Sulla base della ricostruzione illustrata è possibile affermare che, il Patto ha registrato un incremento negli investimenti, rispetto al semestre precedente, così come desumibile dal quadro sintetizzato nelle tabelle riepilogative riportate nelle pagine successive.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile €	Onere Stato €	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Adam Sud	Gioia del Colle	1		24.62	1.244.867,71	565.520,30	10	10	01/01/99	3	1	
Altaflex s.r.l.	Altamura	1		36.15.00	3.164.331,42	1.699.143,20	72	70	01/06/99	3		
C.O.I.M. di Valenzano Natale	Grumo Appula	1	1	28.11.01	198.835,91	123.949,66	3	3	01/06/99	3		
Calia Pietro	Altamura	2		55.11	1.558.666,92	832.528,52	10	10	01/05/99	3		
Cereal Sud s.r.l.	Altamura	1		15.61.2	641.439,47	430.725,05	10	10	01/02/99	3	1	
Conte Francesco	Laterza	2		36.12.00	912.579,34	551.575,97	25	11,5	02/01/99	3		
CRISTAL RE. DI. di Rella Rocco	Grumo Appula	1	1	26.12.00	206.582,76	103.291,38	3	3	01/06/99	3		
DE BELLIS s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	1	1	25.24.00	1.317.998,01	723.039,66	22	22	01/01/99	3		
DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto Giovanni	Altamura	1		15.85	680.690,19	297.479,17	9	4,4	01/01/99	3		
Disanto Vito Giuseppe	Grumo Appula	1	1	28.12.01	191.089,05	103.291,38	5	2	01/05/99	3		
Ermes Gruppo Industriale s.r.l.	Altamura	1		36.11.02	1.453.309,71	724.072,57	32	24	01/06/99	2		
Euroart s.n.c. di Martino Carlo Maria. e Traetta A.	Altamura	1	1	36.11.02	476.173,26	215.878,98	18	10	01/07/99	2		
Giannelli 11 s.r.l.	Altamura	1	1	18.22.01	979.202,28	381.145,19	30	12,4	01/09/99	3		
I.C.C. – Impresa Costruzione Capuzzi	Gravina in Puglia	1		55.23.01	2.058.080,74	823.232,30	15	15	01/03/99	3		
IFAC INOX s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	1		34.20.00	4.743.140,16	2.078.739,02	64	28	01/01/99	3		
Maiullari Giovanni	Grumo Appula	1	1	18.22.01	803.090,48	368.750,23	42	20	01/01/99	3		
Nicoline Salotti s.r.l.	Altamura	1	1	36.11.02	999.344,10	427.626,31	42	7,4	01/01/99	3		
Rella Tommaso s.n.c. di Rella Tommaso, Geremia e Pietro	Grumo Appula	1		28.40.03	868.164,05	523.170,84	22	22	01/07/99	2		
SAEM s.r.l.	Altamura	1		31.62.1	848.538,69	467.909,95	10	10	01/06/99	2		
Sermac s.r.l.	Altamura	1	1	29.56.01	1.242.595,30	618.198,91	49	20	01/09/99	3		
Style & Comfort s.r.l.	Altamura	1	1	36.11.02	893.986,89	387.859,13	56	8	01/01/99	3		

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 31/12/01	Investimenti effettuati al 31/12/01	Occupati aggiuntivi al 31/12/01	Erogazioni al 30/06/02	Investimenti effettuati al 30/06/02	Occupati aggiuntivi al 30/06/02
1	15	16	17	18	19	20
Adam Sud	-	-	-	-	-	-
Altaflex s.r.l.	0	0	0	0	0	0
C.O.I.M. di Valenzano Natale	41.315,26	103.291,38	0	41.315,26	113.620,52	0
Calia Pietro	277.336,06	774.685,35	3	277.336,06	900.000,00	3
Cereal Sud s.r.l.	-	-	-	-	-	-
Conte Francesco	275.786,69	928.073,05	14	496.417,08	Programma ultimato	14
CRISTAL RE. DI. di Rella Rocco	34.429,171	114.789,23	1	34.429,17	151.127,94	1
DE BELLIS s.r.l.	241.011,93	689.164,30	0	241.011,93	822.756,24	3
DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto Giovanni	99.158,43	136.322,21	5	99.158,43	264.760,00	7
Disanto Vito Giuseppe	34.397,32	108.594,18	1	34.397,32	132.369,78	1
Ermes Gruppo Industriale s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Euroart s.n.c. di Martino Carlo Maria e Traetta A.	0	0	0	0	0	0
Giannelli 11 s.r.l.	-	-	-	-	-	-
I.C.C. – Impresa Costruzione Capuzzi	0	0	0	0	0	0
IFAC INOX s.r.l.	692.911,72	782.432,20	10	692.911,72	1.803.732,87	27
Maiullari Giovanni	-	-	-	-	-	-
Nicoline Salotti s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Rella Tommaso s.n.c. di Rella Tommaso, Geremia e Pietro	261.584,13	666.229,40	0	261.584,13	502.470,42	0
SAEM s.r.l.	233.953,68	735.951,08	0	233.953,68	844.419,51	1
Sermac s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Style & Comfort s.r.l.	-	-	-	-	-	-

Via Santa Croce n.16 70022-ALTAMURA (BA)
Capitale Sociale: € 103.300,00 i.v.
R.E.A. Bari n. 406777 - CF./P.IVA 05225770725