

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PATTO TERRITORIALE "SISTEMA MURGIANO" AI 31 DICEMBRE 2001

RELAZIONE n. 4

Altamura, 31 dicembre 2001

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

INDICE

1.	PREMESSA_____	3
2.	LE VICENDE SALIENTI_____	4
3.	LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI_____	5
4.	LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI_____	7
5.	LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO_____	8
6.	CONCLUSIONI_____	9

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

1. PREMESSA

1. Il Patto Territoriale "Sistema Murgiano", approvato dal **Ministero del Tesoro** del Bilancio e della Programmazione Economica con Decreto del 29 gennaio 1999 n. 976, per l'importo complessivo di £. 24,656 miliardi (lire ventiquattromiliardiseicentocinquantaseimilioni) e stipulato il 7 maggio 1999 a Cassano delle Murge, con l'erogazione delle risorse è entrato a pieno regime.

Le risorse erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti ai dodici Soggetti Beneficiari (compreso l'intervento infrastrutturale proposto dal Comune di Laterza) sulla base delle richieste pervenute ammontano a lire **4.647.675.960** al 31/12/2001, importo pari al 50 per cento della quota anticipabile, condizione di ammissibilità al finanziamento del Protocollo Aggiuntivo del Patto Territoriale Sistema Murgiano, sottoscritto il 3 maggio 2001.

2. La presente relazione, redatta ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997 punto 2.5 dalla società Murgia Sviluppo S.p.A., Soggetto Responsabile del Patto Territoriale "Sistema Murgiano", descrive lo stato di avanzamento del Patto Territoriale Sistema Murgiano alla data del 31/12/2001.

3. L'attività di supporto e assistenza tecnica alla società Murgia Sviluppo S.p.A. nell'esercizio dei propri compiti è svolta dalla Territorio S.p.A. grazie ad una Convenzione sottoscritta in data il 12 marzo 1999.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)*

2. LE VICENDE SALIENTI

Come già riferito nelle relazioni precedenti, il Patto Territoriale Sistema Murgiano è entrato nella fase attuativa.

Delle undici iniziative avviate, ad oggi, risulta concluso il programma di investimento della ditta Conte Francesco.

Murgia Sviluppo S.p.A., ricevuta la documentazione finale di spesa, procedeva, su indicazione del Banco di Napoli, alla predisposizione della Relazione Finale e la trasmetteva al soggetto istruttore per i successivi adempimenti al fine della erogazione dell'ultimo rateo del contributo.

Ad oggi, il Banco di Napoli non ha ancora trasmesso l'esito della rendicontazione.

Per quanto riguarda le altre iniziative avviate, si segnala l'impossibilità di rispettare i tempi del cronogramma, previsti nel modulo di domanda. Tale circostanza è imputabile al ritardo con il quale il Ministero emetteva il decreto di approvazione e finanziamento del Patto.

In conseguenza di tutto ciò sono pervenute, richieste di proroga da parte dei seguenti soggetti beneficiari:

1. Disanto Vito Giuseppe;
2. Cristal Re.di. di Rella Rocco
3. Rella Tommaso s.n.c. di Rella Tommaso, Pietro, Geremia.

Di tali richieste, Murgia Sviluppo provvedeva a dare tempestiva comunicazione al Ministero competente.

Invece, il mancato avvio delle restanti iniziative è collegato al ritardo nel rilascio delle concessioni edilizie, condizione alla quale il Banco di Napoli aveva subordinato l'erogazione del contributo.

Murgia Sviluppo S.p.A., caricandosi delle responsabilità sui tempi di realizzazione del Patto, con nota del 18/06/2001 chiedeva al Ministero del Tesoro la proroga del termine previsto dalla normativa per l'avvio delle iniziative.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Sog getto Responsabi le del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)*

2.1. LE VARIAZIONI SOCIETARIE

Alla data di stesura della presente relazione non risultano pervenute, nel semestre di riferimento, comunicazioni relative a variazioni societarie.

3. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative imprenditoriali inserite nell'elenco trasmesso in data 4 maggio 2000 alla Cassa Depositi e Prestiti per l'ottenimento delle agevolazioni sono 21:

- ADAM SUD s.r.l.(Gioia del Colle)
- ALTAFLEX s.r.l. (Altamura)
- COIM di Valenzano Natale (Grumo Appula)
- CALIA PIETRO (Altamura)
- CEREAL SUD s.r.l. (Altamura)
- CONTE FRANCESCO (Laterza)
- CRISTAL RE.DI. di Rella Rocco (Grumo Appula)
- DE BELLIS s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto G. (Altamura)
- DISANTO VITO GIUSEPPE (Grumo Appula)
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.(Altamura)
- EURO ART s.n.c. di Martino Carlo Maria e Traetta Antonio (Altamura)
- GIANNELLI 11 s.r.l. (Altamura)
- I.C.C. s.r.l.(Gravina in Puglia)
- IFAC INOX s.r.l. (Acquaviva delle Fonti)
- MAIULLARI GIOVANNI (Grumo Appula)
- NICOLINE s.r.l.(Altamura)
- RELLA TOMMASO s.n.c. di Rella Tommaso (Grumo Appula)
- SAEM s.r.l. (Altamura)
- SERMAC s.r.l.(Toritto)
- STYLE & COMFORT s.r.l. (Altamura)

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

Le richieste di erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione, pervenute alla società Murgia Sviluppo S.p.A. sono state undici.

La Cassa Depositi e Prestiti con appositi ordinativi ha disposto l'erogazione alle seguenti imprese:

N.	DENOMINAZIONE IMPRESA	N. ORDINATIVO CASSA DD.PP.	DATA	IMPORTO LIRE
1	DE BELLIS s.r.l.	140275	11/05/2000	466.664.170
2	CALIA PIETRO	140298	22/05/2000	536.997.500
3	CONTE FRANCESCO	140384	28/06/2000	533.997.500
4	DISANTO VITO G.	140392	06/07/2000	66.602.500
5	CRISTAL RE.DI.	140397	07/07/2000	66.664.170
6	COIM DI VALENZANO NATALE	140615	22/11/2000	79.997.500
7	RELLA TOMMASO s.n.c.	140616	22/11/2000	506.497.500
8	DIBENEDETTO DOC	140670	11/12/2000	191.997.500
9	ADAM SUD s.r.l.	140669	11/12/2000	364.997.500
10	IFAC INOX s.r.l.	140691	13/12/2000	1.341.664.170
11	SAEM s.r.l.	140017	11/01/2001	452.997.500
	TOTALE			4.609.077.510

Delle iniziative elencate, Murgia Sviluppo S.p.A. ha provveduto alla verifica dell'effettivo esborso della 1° quota erogata a titolo di anticipazione e ne ha dato comunicazione al Ministero.

In data 15 gennaio 2002, la Adam Sud S.r.l. notificava la volontà di rinunciare ai benefici finanziari.

Di tale atto si dava comunicazione al Ministero e alla Cassa Depositi e Prestiti, contestualmente alla richiesta di delucidazioni circa le modalità di restituzione della quota già erogata a titolo di anticipazione.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)*

4. LO STATO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Nell'ambito del Patto il solo intervento infrastrutturale previsto è quello relativo al Comune di Laterza: Realizzazione impianto d'illuminazione pubblica dell'area P.I.P.

Aggiudicati i relativi lavori e inoltrata la richiesta di erogazione del contributo, in data 12/04/2001 la Cassa Depositi e Prestiti, con ordinativo n.14930, ha erogato a titolo di anticipazione la somma di **£.38.598.450.**

Il 16 gennaio 2001 si inoltrava alla Cassa Depositi e Prestiti la Richiesta di erogazione di € 136.165,04 relative al I SAL .

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano

Sede operativa: Piazza Municipio n.15

Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581

70022 Altamura (BA)

5. LE INIZIATIVE CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le iniziative che alla data del 31 dicembre 2001 non hanno ancora presentato richiesta di contributo sono:

- ALTAFLEX s.r.l.
- ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.
- EUROART di Martino Carlo Maria e Traetta Antonio s.n.c.
- GIANNELLI 11 s.r.l.
- I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONE CAPUZZI
- MAIULLARI GIOVANNI
- NICOLINE SALOTTI s.r.l.
- SERMAC s.r.l.
- STYLE & COMFORT s.r.l.

Nella tabella che segue si riportano le iniziative che hanno presentato richiesta di proroga del termine di avvio previsto dalla Delibera CIPE 69/2000, le iniziative revocabili per le quali Murgia Sviluppo ha richiesto al Ministero del Tesoro l'avvio del procedimento di revoca, nonché quelle già revocate con decreti del Ministero delle Attività produttive del 27/12/2001:

	DENOMINAZIONE IMPRESA	RICHIESTA DI PROROGA	INIZIATIVE REVOCABILI	INIZIATIVE REVOCATE
1	ALTAFLEX s.r.l.	X		
2	CEREAL SUD S.R.L.		X	
3	ERMES GRUPPO INDUSTRIALE s.r.l.	X		
4	EUROART di Martino C. e Traetta A. s.n.c.	X		
5	GIANNELLI 11 s.r.l.			X
6	I.C.C. s.r.l. – IMPRESA COSTRUZIONI CAPUZZI	X		
7	MAIULLARI GIOVANNI			X
8	NICOLINE SALOTTI s.r.l.	X		
9	SERMAC s.r.l.	X		
10	STYLE & COMFORT s.r.l.			X

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

*Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)*

6. CONCLUSIONI

Sulla base della ricostruzione illustrata è possibile affermare che, dopo l'accelerazione registrata nel primo semestre del 2001, il Patto ha registrato un leggero rallentamento a causa del mancato raggiungimento della percentuale di investimento necessaria all'erogazione della II quota del contributo per stato di avanzamento.

Nonostante ciò, nello stato di attuazione al 31/12/2001, sintetizzato nelle tabelle riepilogative riportate nelle pagine successive, si evidenzia un incremento, rispetto al semestre precedente, degli investimenti effettuati dai soggetti beneficiari.

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

Denominazione e ragione sociale	Comune	Tipologia intervento	Tipologia intervento trasferimento	Codice ISTAT attività	Importo investimento agevolabile	Onere Stato	Numero occupati Totale	Occupati aggiuntivi	Data avvio investimento	Annualità previste di durata dell'investimento	Rinunce formalizzate	Rinunce prevedibili
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Adam Sud	Gioia del Colle	1		24.62	2.410.400.000	1.095.000.000	10	10	01/01/99	3	1	
Altaflex s.r.l.	Altamura	1		36.15.00	6.127.000.000	3.290.000.000	72	70	01/06/99	3		
C.O.I.M. di Valenzano Natale	Grumo Appula	1	1	28.11.01	385.000.000	240.000.000	3	3	01/06/99	3		
Calia Pietro	Altamura	2		55.11	3.018.000.000	1.612.000.000	10	10	01/05/99	3		
Cereal Sud s.r.l.	Altamura	1		15.61.2	1.242.000.000	834.000.000	10	10	01/02/99	3		
Conte Francesco	Laterza	2		36.12.00	1.767.000.000	1.068.000.000	25	11,5	02/01/99	3		
CRISTAL RE. DI. di Rella Rocco	Grumo Appula	1	1	26.12.00	400.000.000	200.000.000	3	3	01/06/99	3		
DE BELLIS s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	1	1	25.24.00	2.552.000.000	1.400.000.000	22	22	01/01/99	3		
DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto Giovanni	Altamura	1		15.85	1.318.000.000	576.000.000	9	4,4	01/01/99	3		
Disanto Vito Giuseppe	Grumo Appula	1	1	28.12.01	370.000.000	200.000.000	5	2	01/05/99	3		
Ermes Gruppo Industriale s.r.l.	Altamura	1		36.11.02	2.814.000.000	1.402.000.000	32	24	01/06/99	2		
Euroart s.n.c. di Martino Carlo Maria. e Traetta A.	Altamura	1	1	36.11.02	922.000.000	418.000.000	18	10	01/07/99	2		
Giannelli 11 s.r.l.	Altamura	1	1	18.22.01	1.896.000.000	738.000.000	30	12,4	01/09/99	3		
I.C.C. – Impresa Costruzione Capuzzi	Gravina in Puglia	1		55.23.01	3.985.000.000	1.594.000.000	15	15	01/03/99	3		
IFAC INOX s.r.l.	Acquaviva delle Fonti	1		34.20.00	9.184.000.000	4.025.000.000	64	28	01/01/99	3		
Maiullari Giovanni	Grumo Appula	1	1	18.22.01	1.555.000.000	714.000.000	42	20	01/01/99	3		
Nicoline Salotti s.r.l.	Altamura	1	1	36.11.02	1.935.000.000	828.000.000	42	7,4	01/01/99	3		
Rella Tommaso s.n.c. di Rella Tommaso, Geremia e Pietro	Grumo Appula	1		28.40.03	1.681.000.000	1.013.000.000	22	22	01/07/99	2		
SAEM s.r.l.	Altamura	1		31.62.1	1.643.000.000	906.000.000	10	10	01/06/99	2		
Sermac s.r.l.	Toritto	1	1	29.56.01	2.406.000.000	1.197.000.000	49	20	01/09/99	3		
Style & Comfort s.r.l.	Altamura	1	1	36.11.02	1.731.000.000	751.000.000	56	8	01/01/99	3		

Via Santa Croce n.16 70022-ALTAMURA (BA)
Capitale Sociale: £.200 milioni, versati £.192.800.000
R. I. di Bari nr.115612/98 – R.E.A. 406777 – CF./P.IVA 05225770725

MURGIA SVILUPPO S.p.A.

Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Sistema Murgiano
Sede operativa: Piazza Municipio n.15
Tel. 080/3106256 Fax. 080/3160581
70022 Altamura (BA)

Denominazione e ragione sociale	Erogazioni al 30/06/01	Investimenti effettuati al 30/06/01	Occupati aggiuntivi al 30/06/01	Erogazioni al 31/12/01	Investimenti effettuati al 31/12/01	Occupati aggiuntivi al 31/12/01
1	15	16	17	18	19	20
Adam Sud	365.000.000	329.394.000	0	-	-	-
Altaflex s.r.l.	0	0	0	0	0	0
C.O.I.M. di Valenzano Natale	80.000.000	170.000.000	0	80.000.000	200.000.000	0
Calia Pietro	537.000.000	980.000.000	3	537.000.000	1.500.000.000	3
Cereal Sud s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Conte Francesco	534.000.000	1.797.000.000	14	534.000.000	1.797.000.000	14
CRISTAL RE. DI. di Rella Rocco	67.000.000	200.000.000	1	67.000.000	222.262.936	1
DE BELLIS s.r.l.	467.000.000	1.234.000.000	4	467.000.000	1.334.408.157	0
DIBENEDETTO DOC di Dibenedetto Giovanni	192.000.000	347.786.000	5	192.000.000	263.956.615	5
Disanto Vito Giuseppe	67.000.000	200.000.000	1	67.000.000	210.267.662	1
Ermes Gruppo Industriale s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Euroart s.n.c. di Martino Carlo Maria e Traetta A.	0	0	0	0	0	0
Giannelli 11 s.r.l.	0	0	0	-	-	-
I.C.C. – Impresa Costruzione Capuzzi	0	0	0	0	0	0
IFAC INOX s.r.l.	1.342.000.000	5.000.000	0	1.342.000.000	1.515.000.000	10
Maiullari Giovanni	0	0	0	-	-	-
Nicoline Salotti s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Rella Tommaso s.n.c. di Rella Tommaso, Geremia e Pietro	507.000.000	1.090.000.000	0	507.000.000	1.290.000.000	0
SAEM s.r.l.	453.000.000	375.000.000	0	453.000.000	1.425.000.000	0
Sermac s.r.l.	0	0	0	0	0	0
Style & Comfort s.r.l.	0	0	0	-	-	-